

Załącznik nr 1

ETAP I 20% (do 31 stycznia 2025)

roboty ziemne,:

- roboty ziemne / zasypka seg. A i B
- sieć wod , kan , prąd

ETAP II 10% (do 31 sierpnia 2025)

- płyta fundamentowa seg. A i B
- przyłącza AB

ETAP III 10% (do 31 październik 2025)

stan surowy otwarty seg. A,B

- ściany poziom -1
- schody żelbetowe
- stropy nad poziomem -1,

ETAP IV 15% (do 30 grudnia 2025)

stan surowy otwarty seg. A,B,

- ściany poziom 0
- strop na poziomie 0 seg A i B
- balkony isokorb AB
- płyta fundamentowa C,D
- ściany seg A, B poziom 1
- stropodach nad poziomem 1 AB
- kominy AB
- przyłącza CD

ETAP V 10% (do 15 lutego 2026)

- ściany poziom 0 seg. C i D
- strop na poziomie 0 seg. C i D
- kominy C, D
- balkony isokorb C,D
- płyta fundamentowa E, F
- schody żelbetowe
- przyłącza EF

ETAP VI 15% (do 30 kwietnia 2026)

- ściany poziom 0 seg. E i F
- ściany poziom 1 seg. C i D
- strop na poziomie 0 seg E i F
- ściany poziom 1 seg. E i F
- balkony isokorb, E,F
- kominy E,F
- stropodach nad poziomem 1 C-F
- schody żelbetowe,
- ścianki działowe seg. A, B, C, D, E i F
- okna drzwi wejściowe A,B,C,D

ETAP VII 10% (do 15 czerwca 2026)

- pokrycie dachu, A-F
- instalacje wewnętrzne podtynkowe elektryczne, A-D
- drzwi wejściowe, okna,E,F
- Seg A,B,C,D,E,F instalacje wod kan

ETAP VIII 10% (do 31 sierpnia 2026)

Segmenty od A do F

- instalacje elektryczne
- tynki i posadzki wewnętrzne
- Instalacja centralnego ogrzewania -pompy ciepła
- ogrodzenie,
- tarasy zew.
- elewacja,
- murki oporowe,
- zagospodarowanie terenu,
- dojścia, dojazdy,

zakończenie budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,

podział fizyczny ,

zaś. o samodzielności,

przeniesienie prawa własności.